
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 2,10%

Financeiro R$ 3.680,00

Físico % 8,60%

Financeiro R$ 15.108,77

Físico % 1,60%

Financeiro R$ 2.816,89

Físico % 24,54%

Financeiro R$ 43.083,33

Físico % 33,39%

Financeiro R$ 58.632,99

Físico % 10,08%

Financeiro R$ 17.706,64

Físico % 10,71%

Financeiro R$ 18.814,39

Físico % 5,89%

Financeiro R$ 10.333,99

Físico % 1,47%

Financeiro R$ 2.573,10

Físico % 0,26%

Financeiro R$ 464,26

Físico % 1,36%

Financeiro R$ 2.379,47

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 175.593,83

Observações:

6

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

10

PAREDES E PAINEIS

3 MOVIMENTO DE TERRA

5 SUPRA ESTRUTURA

4 INFRAESTRUTURA

PRESIDEN TE DA CÂMARA

TOTAL

7 COBERTURA

ENGº CIVIL JOSÉ DONIZETE GONÇALVES . CREA-MG 27367/D

REVESTIMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11

CREA

PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PRAZO DA OBRA: 04 meses

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRERLIMINARES

LOCAL: Rua Sebastião Torres, 11OBRA: CONSTRUÇÃO PARCIAL DA CÂMARA M. DE MEDEIROS(1ª ETAPA)

1

2

8

9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

24/08/2020PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MEDEIROS VALOR: 

OBRA: CONSTRUÇÃO  PARCIAL DO  ANEXO DA SEDE DA CAMÂRA M. DE MEDEIROS
OBRA: CONSTRUÇÃO  PARCIAL DA SEDE DA CAMÂRA M. DE MEDEIROS ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO TORRES, 11.                    



MÊS 6

PRAZO DA OBRA: 04 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

24/08/2020


